Rada Miejska
w Zdzieszowicach

PROTOKOL Nr 34/ 2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
odbytego w dniu 22.09.2016 r.

Obradom Komisji przewodniczyt: Przewodniczacy Piotr Adamski.

V.

Obecni: wg. listy obecnosci stanowigcej zatgcznik do protokotu.

Program posiedzenia:
1. Sprawy biezace,
2. Kontrola zadania ,Rewitalizacja parku miejskiego” ~ sporzadzenie protokotu kontroli zadania.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1

Komisja nie rozpatrywata spraw biezgcych.

Ad. 2

Komisja podsumowata przebieg kontroli oraz sporzadzita protokét kontroli zadania »Rewitalizacja
Parku Miejskiego”. Dodatkowych informacji udzielit Pan Artur Gasz Burmistrz Gminy Zdzieszowice.

Podjeto nastepujace wnioski:

Whioski do realizacji zadania, Komisja whnioskuje o realizacje nastepujacych zagadnien:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V.

VI.

Usunigcie dwdch korzeni drzew przy wejéciu do parku, wywrdconych po wichurze.
Zagospodarowac ujecie wody za sceng. mozna przygotowac przenosny zestaw (dwa krany, z dwoma
odptywami) z mozliwoscig podtaczenia do statego odptywu do pobliskiego potoku.

Zbudowac przejazd dla roweréw na istniejagcym przepuscie obok mostka z tawka (przy wyjezdzie z
parku w strong Starego Osiedla.

Zleci¢ biezacy pielegnacje zywoptotu obok widowni przy scenie. ‘

Zatozy¢ rynny z obydwu stron dachu nad sceng ze swobodnym odptywem do potoku.

Uzupetni¢ chodnik i wyremontowac¢ wejscie na sceneg z lewej strony sceny.

Ujednolici¢ zywoptot wzdtuz drogi dojazdowej do boisk.

Temat nastepnego posiedzenia:
Opracowanie zasad i zatozer do przegladu realizacji Programu ,Rodzina 500 plus” przez odpowiednie
stuzby Gminy.

Materiaty do przygotowania na nastepne posiedzenie:
Prosze o zaproszenie do udziatu w posiedzeniu, Panig Renate Nachtygal — Kierownika MGOPS.

Termin nastgpnego posiedzenia: 13 pazdziernik 2016 rok.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano.

Podpisy Cztonkéw Komisji: Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej

Maruszewski Marian WQ@

Wenio Stanistaw

Kuska Jan




Zatqcznik nr 1 do protokotu nr 34/2016

Zdzieszowice, dnia 31.07.2016
25.08.2016
08.09.2016
22.09.2016

PROTOKOtL
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIE} w ZDZIESZOWICACH

z przeprowadzonej kontroli:
zadania: , Rewitalizacja Parku Miejskiego”

Przedmiotem zadania byta zmiana w zagospodarowaniu terenu zwigzana z uporzgdkowaniem
elementéw matej architektury, remontem istniejacych oraz montazem nowych dla podniesienia
atrakcyjnosci Parku Miejskiego w Zdzieszowicach.

R Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowata analize dokumentacji dostarczonej przez Urzad Miejski w Zdzieszowicach oraz
wizytacje Parku Miejskiego. Kontrola obejmowata catos¢ zadania, jednak ze wzgledu na to, Ze zakres
zrealizowany w 2015 roku byt szczegdtowo kontrolowany przez RIO, Komisja ograniczyta sie tylko do
. szczegbtowego zapoznania sie z Protokotem tej kontroli. Cze$¢ zadania realizowana w 2016 roku
zostata skontrolowana przez Komisje

Zakres rzeczowy zaméwienia obejmowat:

> rozbiérke istniejacych nawierzchni $ciesek z mieszanek mineralno-bitumicznych, elementéw
betonowych, stupéw oswietleniowych itp.,

> budowe nowych $ciezek z kostki betonowej gr. 6 cm na powierzchni 293 m2,

> budowe nowych $ciezek z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 1.765 m2,

> montaz nowych fawek - 8 sztuk,

> wykonanie nawierzchni z piasku na terenie boiska do siatkowki plazowej - 162 m2,

> montaz nowych konstrukcji koszy na boisku do koszykowki oraz stupkéw na boisku do siatkowki i
siatkéwki plazowej,

> wykonanie przytacza wodociggowego o $r 32 mm PE 80 — 150 m,

> wykonanie barierek (poreczy) schodéw zewnetrznych — 14 m.

Il Dokumenty zrédtowe.
ETAP PRZYGOTOWAWCZY

Konkurs ofert - postepowanie w sprawach zaméwien ktérych wartoéé nie przekracza wyrazonej w
ztotych réwnowartosci kwoty 14 000 euro.

Dokumentacja projektowa
1. Protokét zamdwienia, ktorego warto$é nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowaznosci kwoty

14 000 euro nr 1ZP.7011.36c.2012.JG  z dnia 28.09.2012 r. na wykonanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla danego zadania.




2. Umowa Nr

9/10/2012/36Z z dnia 01.10.2012 r. o wykonanie dokumentacji projektowo -

kosztorysowej dla realizacji zadania , Wykonanie elementéw matej architektury w Parku

Miejskim w Zdzieszowicach”.
Wykonawca projektu .

Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inz. Marek Klyk , ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole.

w

Protokoét zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 08.11.2012 r.

4. Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe z

dnia 08.11.2012r.

5. Faktura VAT nr 02/11/2012 z dnia 12.11.2012 r. - wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej zgodnie z umowa.
ETAP REALIZACII INWESTYCJ

Zamoéwienie publiczne

1. Ogloszenie o zaméwieniu — Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach ( OSiGW )nr w BZP:

15954-2016; data zamieszczenia w BZP: 25.01.2016 r
2. Ztozone oferty:

Nazwa (firma) 1 adres wykonawcy

Okres
gwarancji*

Cena *
(brutto)

Warunki
ptatnosci*

,,OPOL-SKA” Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa, ul. Anny Jantar 5/12, 45-
807 Opole

379.161,95 zll48 miesigcy

,,PROGRES” Sebastian Kurpisz, ul. Lipowa 40/9, 64-100 Leszno

514.015,82 z]IS6 miesigcy

P.11.U. Pawet Gawlik, ul. Oswiecimska 27, 32-625 Skidzin

287.060,00 748 miesiecy

P.W.U. ,,.BEST OPEBEL” S.C. Jerzy Kiryczuk Wiestaw Wojcik,
Borki, ul. Le$na 8, 46-020 Czarnowasy

301.319,68 1448 miesiecy

Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe ,,LARIX” Sp. z 0.0.,
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

380.212,10 1448 miesigcy

,BRUKI TRAWINSKI” Sp. z 0.0., ul. Solna 25, 47-400 Racibé6rz

459.500,10 z1|48 miesiecy

Arkadiusz Syko$, Radawie ul. Opolska 85, 46-048 Zegbowice

412.268,74 2|37 miesicy

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,ULBUD” Urszula Sumistawska 46-
282 Lasowice Wielkie 53

368.936,09 z448 miesigcy

Spétdzielnia ,,SUR PROSZKOW?”, ul. Ko$ciuszki 23, 46-060 Pruszkéw

294.793,73 zli48 miesiecy

L, GABART” S.C. Artur Hurek, Gabriela Hurek, ul. Stawowa 41, 47-180
Izbicko

338.332,75 le48 miesiecy

Konsorcjum firm : Przedsigbiorstwo Handlowo- Ustugowe
~PROFECTUS” Sp. z 0.0., ul. Wiejska 8A, 47-143 Niezdrowice (lider);
Zaktad Ogdlnobudowlany Artur Kiowski, ul. Wiejska 8, 47-143
Niezdrowice (czlonek)

308.145,26 zli48 miesiecy

Przedsiebiorstwo Handlowo- Ustlugowe ,, TRANSKOM” Robert
Bialdyga, ul. Zwycigstwa 1, 47-143 Jaryszow

359.614,79 zi48 miesiecy

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
»MIX” Artur Czapla
ul. Katowicka 64, 47-330 Zdzieszowice

242.974,93 z}}48 miesigcy

»K+D Budownictwo” Sp. z 0.0.,
ul. Glubczycka 21, 47-200 Kedzierzyn-Kozle

349.116,23 z}|48 miesi¢cy

-PROTECT BUILDING” Lukasz Mikoda, ul. Augustyna 16, 45-625
Opole

268.055,15 zll48 miesiecy




Przedsigbiorstwo Ustugowo - Handlowe »BUD- MET” Jarostaw Kahmuk,

A 48 miesi
ul. Stowackiego 30, 42-134 Truskolasy 320.615,97 2048 miesiccy

PPHU VENUS Sp. Jawna Hubert J askotka, Jan Szafarczyk, Piotr

358, 36 miesi
Szywalski; ul. Krapkowicka 47 Lowkowice, 47-364 Strzeleczki 425.358,13 7436 miesiecy

ZtoZono ofert - 17,

Wykluczono wykonawcéw - 6.,

Odrzucono ofert - 7 (w tym 6 to oferty wykonawcéw wykluczonych).
Cena oferty wybranej : 242.974,93 74 (brutto).

Okres gwarancji: 48 miesiecy.

Protokét z postepowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 24.02.2016 r.

Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia w BZP nr ogtoszenia 47788-2016 z dnia 03.03.2016 r.
Umowa nr 272.2/2016 z dnia 03.03.2016 r na realizacje zadania zawarta z Przedsiebiorstwem
Wielobranzowym ,,MIX” Artur Czapla, ul. Katowicka 64 , 47-330 Zdzieszowice

N

ETAP WYKONAWCZY

1. Protokét zdnia 03.03.2016r. w sprawie przekazania terenu i placu budowy.

2. Zawiadomienie z dnia 13.05.2016 r. Firmy wykonawczej - Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
»MIX” Artur Czapla, o zakoriczeniu budowy wraz z proéba o powotanie Komisji Odbiorowe;j.

3. Protokét odbioru koricowego z dnia 18.05.2016 r.

4. Faktury VAT nr: 7/16 z dnia 09.03.2016 r. ,9/16 z dnia 05.04.2016 r. 12/16 z dnia 02.05.2016 r.
oraz 13/16 z dnia 23.05.2016 r. - za wykonanie zadania inwestycyjnego

Nadzér inwestorski

1. Protokét zamdwienia, ktérego wartoéé nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowaznogci kwoty

30 000 euro nr IN.7013.01.10.2016 z dnia 01.03.2016 r. na petnienie funkcji inspektora nadzoru
przy rewitalizacji Parku Miejskiego. ‘

2. Umowa Nr IN.7013.01.10.2016 z dnia 03.03.2016 r. na petnienie funkcji inspektora nadzoru dla

zadania , Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach”.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego - Tadeusz Kopij z firmy F. H. U. Tadeusz Kopij, ul. Norwida

10, 47-320 Gogolin
4. Faktura VAT nr 20/B/2016 z dnia 25.05.2016 r. - wynagrodzenie za petnienie funkgji inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z umowa.

. Ustalenia Kontroli.

1. Komisja po zapoznaniu sig¢ z dokumentacjy realizacji zadania wizytacji terenu realizacji

zadania oraz po zapoznaniu si¢ z Protokotem RIO; a takze informacji udzielanych przez Panig

Sabing Kurdyna — Kierownika referatu, Artura Gasza - Burmistrza o przebiegu zadania przyjeta
nastepujgce ustalenia:

a. w budzecie na 2016 rok wprowadzono kontynuacje zadania »Rewitalizacja Parku

Miejskiego w Zdzieszowicach” z zabezpieczeniem finansowania zadania,
b. Zadanie zostato wykonane w terminie — dokonano pfatnosci 100% po wykonaniu i

odbiorze zadania oraz za wykonanie dokumentaciji projektowej i sprawowania funkcji

inspektora nadzoru - zgodnie z Zawartymi umowami.




c. Komisja nie stwierdza zadnych nieprawidtowosci w zakresie realizacji zadania od strony
formalnej i prawnej.
2. W trakcie wizytacji Parku Miejskiego stwierdzono konieczno$¢ wykonania dodatkowo w
przysztosci nastepujacych prac:

1. Usuniecie dwoch korzeni drzew przy wejéciu do parku, wywrdconych po wichurze.
Zagospodarowac ujecie wody za sceng. mozna przygotowac przenos$ny zestaw (dwa krany, z
dwoma odptywami) z mozliwoscig podtgczenia do statego odptywu do pobliskiego potoku.

3. Zbudowaé przejazd dla roweréw na istniejgcym przepuscie obok mostka z fawka (przy

wyjezdzie z parku w strone Starego Osiedla.

Zleci¢ biezacy pielegnacje zywoptotu obok widowni przy scenie.

Zatozy¢ rynny z obydwu stron dachu nad sceng ze swobodnym odptywem do potoku.

Uzupetni¢ chodnik i wyremontowaé wejscie na sceng z lewej strony sceny.

Ujednolici¢ zywoptot wzdtuz drogi dojazdowej do boisk.

Rozwazyé mozliwo$¢ nawet pojedynczego monitoringu wejécia na teren parku od strony

Osiedla Korfantego — Kosciuszki.

el A

Iv. Whioski

Komisja wnioskuje o ujecie powyzszych zadan w kolejnych latach do realizacji.

Podpisy Cztonkéw Komisji: Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
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